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JÕELÄHTME VALLA 2022. AASTA HANKEPLAAN 

 

 

Jrk 

nr 

Riigihanke ese (objekt) Menetluse liik 
Hankelepingu 

liik 

Riigihanke 

korraldamise 

eeldatav aeg 

(kvartal) 

Hankelepingu 

täitmise         

eeldatav aeg 

Riigihanke 

korraldamise eest 

vastutav isik 

1 2 3 4 5 6 

1 Vallamaja katuse renoveerimine 
Avatud 

hankemenetlus 
Ehitustööd II kvartal IV kvartal Martti Taidre 

2 
Vanasaluna tee 52, Liivamäe küla, 

multifunktsionaalse puhkeala ehitamine 

Alla lihthanke 

piirmäära 
Ehitustööd II kvartal III kvartal Priit Põldma 

3 Neeme spordimaja projekteerimine 
Avatud 

hankemenetlus 
Ehitustööd 

II ja III 

kvartal 

III kvartal 

2023 
Martti Taidre 

4 
Kostivere mõisa II korruse ruumide remont 

ja tuletõkkesektsioonide rajamine 

Avatud 

hankemenetlus 
Ehitustööd I kvartal IV kvartal Martti Taidre 

5 
Jõelähtme rahvamaja projekteerimine 

(abihoone) 

Alla lihthanke 

piirmäära 
Ehitustööd I kvartal III kvartal Martti Taidre 

6 
Neeme rahvamaja rekonstrueerimise 

projekteerimine 

Avatud 

hankemenetlus 
Ehitustööd II kvartal I kvartal 2023 Martti Taidre 

7 
Kostivere noortekeskuse ja päästehoone 

ehitus 

Avatud 

hankemenetlus 
Ehitustööd II kvartal 

III kvartal 

2023 
Martti Taidre 

8 
Neeme lasteaia ehitamine 

(energiatõhusamaks muutmine) 

Avatud 

hankemenetlus 
Ehitustööd I kvartal IV kvartal Martti Taidre 

9 Loo kooli juurdeehituse projekteerimine 
Avatud 

hankemenetlus 
Ehitustööd II kvartal 

II kvartal 

2023 
Martti Taidre 

10 Ruu küla kergliiklustee projekteerimine 
Avatud 

hankemenetlus 
Ehitustööd II kvartal IV kvartal Martti Taidre 

11 Jõelähtme valla teede pindamine 
Avatud 

hankemenetlus 
Ehitustööd II kvartal 

III kvartal 

2023 
Martti Taidre 

12 Saha kabeli parkla projekteerimine 
Alla lihthanke 

piirmäära 
Ehitustööd II kvartal IV kvartal Martti Taidre 
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13 Kuusiku tee rekonstrueerimine 
Avatud 

hankemenetlus 
Ehitustööd III kvatral 

II kvartal 

2023 
Martti Taidre 

14 Sule tee projekteerimine ja rekonstrueerimine 
Avatud 

hankemenetlus 
Ehitustööd II kvatral 

II kvartal 

2023 
Martti Taidre 

15 
Kostivere aleviku täiendav valgustus koos 

projekteerimisega 

Alla lihthanke 

piirmäära 
Ehitustööd I kvartal III kvartal Martti Taidre 

16 
Loo aleviku täiendav valgustus koos 

projekteerimisega 

Alla lihthanke 

piirmäära 
Ehitustööd I kvartal III kvartal Martti Taidre 

17 Uusküla tänavavalgustuse ehitamine 
Avatud 

hankemenetlus 
Ehitustööd I kvartal III kvartal Martti Taidre 

18 Ülgase tänavavalgustuse ehitamine 
Alla lihthanke 

piirmäära 
Ehitustööd I kvartal III kvartal Martti Taidre 

19 Liiva tee (Neeme) valgustuse ehitamine 
Alla lihthanke 

piirmäära 
Ehitustööd II kvartal III kvartal Martti Taidre 

20 
Neeme kergliiklustee valgustuse 

projekteerimine 

Alla lihthanke 

piirmäära 
Ehitustööd I kvartal III kvartal Martti Taidre 

 


