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JÕELÄHTME VALLA 2018. AASTA HANKEPLAAN 

 

 

Jrk 

nr 

Riigihanke ese (objekt) Menetluse liik 
Hankelepingu 

liik 

Riigihanke 

korraldamise 

eeldatav aeg 

(kvartal) 

Hankelepingu 

eeldatav 

maksumus 

(käibemaksuta) 

eurodes 

Hankelepingu 

täitmise 

eeldatav aeg 

Riigihanke 

korraldamise 

eest vastutav 

isik 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Kostivere mõisa uue soojussõlme 

paigaldamine 

Lihtmenetlus 

 

Ehitustööd 

 
II kvartal 20 833 III kvartal 2018 

Martti 

Taidre 

2. 
Loo lasteaia rühmaruumide 

rekonstrueerimine I etapp 

Avatud 

hankemenetlus 
Ehitustööd I kvartal  333 333 

II-III kvartal 

2018 

Martti 

Taidre 

3. Loo lasteaia mööbli soetamine Lihtmenetlus 
Asjad / 

Teenused 
III kvartal 25 000 III kvartal 2018 Priit Põldma 

4. 

Jõelähtme rahvamaja fassaadi 

rekonstrueerimine ja uue elektrisüsteemi 

ehitus koos projekteerimisega 

Lihtmenetlus 
Ehitustööd 

 
I kvartal  50 000 II kvartal 2018 

Martti 

Taidre 

5. Kostivere päevakeskuse renoveerimine Lihtmenetlus Ehitustööd I kvartal 16 667 II kvartal 2018 
Martti 

Taidre 

6. Neeme kooli mööbli soetamine Lihtmenetlus 
Asjad / 

Teenused 
III kvartal  14 000 III kvartal 2018 Priit Põldma 

7. 
Loo Keskkooli laiendamine (koos 

kultuurikeskuse ja spordihoonega) I etapp 

Avatud 

hankemenetlus 
Ehitustööd III kvartal  1 000 000 

IV kvartal 2018 

-IV kvartal 

2019 

Martti 

Taidre 

8. 
Jõelähtme vallamaja peahoone katuse 

renoveerimine 
Lihtmenetlus Ehitustööd I kvartal  41 667 

I-II kvartal 

2018 

Martti 

Taidre 

9. 
Loo aleviku turvakaamerate paigaldus II 

etapp 
Erimenetlus 

Asjad  / 

teenused 
II kvartal 17 250 IV kvartal 2018 Leho Kure 
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10.  

Riigihangete Keskuse poolt läbiviidava 

ühishanke "Elektrienergia ostmise 

ühishange“ 

Avatud 

hankemenetlus 
Asjad/teenused II kvartal  

(20-50 

EUR/MWh) 

III kvartal 2018 

– II kvartal 

2019 

Teet Sibrits 

11. Huntaugu tee valgustuse ehitus Lihtmenetlus Ehitustööd II kvartal  6833 III kvartal 2018 
Martti 

Taidre 

12. 
Uusküla/Saviranna kohtvalgustuse 

punktide ehitus 
Lihtmenetlus Ehitustööd II kvartal   35 000 III kvartal 2018 

Martti 

Taidre 

13. 
Ruu-Ihasalu tee ristmiku valgustuse 

ehitus 
Lihtmenetlus Ehitustööd I kvartal  35 068 II kvartal 2018 

Martti 

Taidre 

14. Rebala küla valgustuse ehitus Lihtmenetlus Ehitustööd III kvartal  14 000 IV kvartal 2018 
Martti 

Taidre 

15. Loovälja tee kergtee valgustuse ehitus Lihtmenetlus Ehitustööd II kvartal  27 000 III kvartal 2018 
Martti 

Taidre 

16. 

Tänavavalgustuste projekteerimine (Aru 

tee, Kadakaranna tee, Loo-Lagedi 

kergtee, Ihasalu tee) 

Lihtmenetlus Ehitustööd I kvartal  22 485 
II-IV kvartal 

2019 

Martti 

Taidre 

17. Kostivere kergliiklustee 1 ehitus 
Avatud 

hankemenetlus 
Ehitustööd II kvartal  405 363 

III-IV kvartal 

2018 

Martti 

Taidre 

18. Kostivere kergliiklustee 2 ehitus 
Avatud 

hankemenetlus 
Ehitustööd II kvartal  313 139 

III-IV kvartal 

2018 

Martti 

Taidre 

19. 

Tallinna-Narva mnt Kostivere tee ja 

prügila liiklussõlme vahelise koguja tee 

kergliiklustee 

Avatud 

hankemenetlus 
Ehitustööd II kvartal  192 856 

III-IV kvartal 

2018 

Martti 

Taidre 

20. 
Kuusiku tee parkla laiendus (koos 

projekteerimisega) 
Lihtmenetlus Ehitustööd II kvartal  50 000 III kvartal 2018 

Martti 

Taidre 

21. Neeme kergtee projekteerimine Lihtmenetlust Teenus II kvartal 16 667 
II-IV kvartal 

2019 

Martti 

Taidre 

22. Koogi-Võerdla kergtee projekteerimine Lihtmenetlus Teenus II kvartal  16 667 
II-IV kvartal 

2019 

Martti 

Taidre 
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23. Loo staadioni tagune kõnnitee Lihtmenetlus Ehitustööd II kvartal  18 333 II kvartal 2018 
Martti 

Taidre 

24. Kadakaranna jalgtee Lihtmenetlus Ehitustööd II kvartal 10 000 III kvartal 2018 
Martti 

Taidre 

25. Kostivere tänavate asfalteerimine Lihthange Ehitustööd II kvartal 41 667 III kvartal 
Martti 

Taidre 

25. Haljava tee rekonstrueerimine Lihthange Ehitustööd II kvartal 25 000 III kvartal 
Martti 

Taidre 

26. 

Jõelähtme valla teede rekonstrueerimine 

ja pindamine (Looküla tee, Veski tee ja 

Veski põik, Aru tee) 

Avatud 

hankemenetlus 
Ehitustööd I kvartal  100 000 

II-III kvartal 

2018 

Martti 

Taidre 

 

 


