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JÕELÄHTME VALLA 2020. AASTA HANKEPLAAN 

 

 

Jrk nr 
Riigihanke ese (objekt) Menetluse liik Hankelepingu liik 

Riigihanke 

korraldamise 

eeldatav aeg 

(kvartal) 

Hankelepingu 

täitmise 

eeldatav aeg 

Riigihanke 

korraldamise 

eest vastutav 

isik 

1 2 3 4 5 6 

1 

Loo teenindusmaja (viimine 

Päästeameti nõuetega vastavusse) 

projekteerimine 

Alla lihthanke 

piirmäära 

Asjade ja teenuste 

hankeleping II kvartal 01.06.2020 Martti Taidre 

2 

Loo teenindusmaja (viimine 

Päästeameti nõuetega vastavusse) 

ehitamine Lihthange Ehitustööd II kvartal 01.09.2020 Martti Taidre 

3 

Kostivere mõisa I korruse ruumid nr 

19-21 ehitamine 

Avatud 

hankemenetlus Ehitustööd I kvartal  30.06.2020 Martti Taidre 

4 

Jõelähtme rahvamaja läänepoolne 

fassaadi ehitamine 

Alla lihthanke 

piirmäära Ehitustööd II kvartal  01.06.2020  Martti Taidre 

5 

Kostivere noortekeskuse soojasõlme 

ehitamine 

Alla lihthanke 

piirmäära Ehitustööd II kvartal  30.09.2020 Martti Taidre 

6 Loo lasteaia ehitamine 

Avatud 

hankemenetlus Ehitustööd II kvartal  31.12.2020 Martti Taidre 

7 Loo lasteaia sisustamine 

Avatud 

hankemenetlus 

Asjade ja teenuste 

hankeleping II kvartal 31.12.2020 Priit Põldma 

8 

Loo lasteaia parklate 

projekteerimine ja ehitamine Lihtmenetlus Ehitustööd II kvartal  30.08.2020  Martti Taidre 



2 

 

9 Loo kooli sisustamine 

Avatud 

hankemenetlus 

Asjade ja teenuste 

hankeleping II kvartal 01.08.2020 Priit Põldma 

10 

Kostivere kooli staadioni (II etapp) 

ehitamine 

Avatud 

hankemenetlus Ehitustööd II kvartal 30.11.2020 Martti Taidre 

11 Neeme kergliiklustee ehitamine 

Avatud 

hankemenetlus Ehitustööd III kvartal 01.11.2020  Martti Taidre 

12 Jõelähtme valla teede pindamine 

Avatud 

hankemenetlus Ehitustööd I-II kvartal august 2020 Martti Taidre 

13 Saha kabeli parkla ehitamine 

Alla lihthanke 

piirmäära Ehitustööd II kvartal 31.08.2020 Martti Taidre 

14 Saha küla kergliiklustee ehitamine 

Avatud 

hankemenetlus Ehitustööd II kvartal 01.12.2020 Martti Taidre 

15 

Loo aleviku tänavavalgustuse 

ehitamine 

Avatud 

hankemenetlus Ehitustööd II kvartal 31.11.2020 

Priit Põldma/ 

Martti Taidre 

16 

Kostivere aleviku tänavavalgustuse 

projekteerimine 

Avatud 

hankemenetlus 

Asjade ja teenuste 

hankeleping II kvartal  31.12.2020  

Priit Põldma / 

Martti Taidre 

17 

Kostivere päevakeskuse 

projekteerimine ja ehitamine 

Alla lihthanke 

piirmäära  Ehitustööd I kvartal 30.08.2020 

 

 

Martti Taidre 

18 Kubja tee 8 lammutamine 

Avatud 

hankemenetlus Ehitustööd I kvartal 01.03.2020 Priit Põldma 

 


